

CRM interno

Plano de implantação operacional

Um plano progressivo para centralizar a operação comercial, dar visibilidade à gestão e aumentar a qualidade do atendimento sem interromper a rotina das equipes.

VERSÃO	STATUS	PÚBLICO
1.0 - Agosto de 2026	Pronto para piloto	Diretoria, gestão e corretores

Documento de alinhamento executivo e operacional

Resumo executivo

O CRM passa a ser o ambiente principal da operação comercial: captação, atendimento oficial, rotina do corretor, gestão e governança em uma única plataforma.

Objetivo	Escopo inicial	Princípio de rollout
Implantar em etapas, com uma primeira operação utilizável e mensurável antes da expansão.	Leads, funil, tarefas, WhatsApp oficial, documentos, dashboards, permissões e auditoria.	Piloto assistido, correção orientada por evidências e expansão apenas após critérios objetivos.

Decisões de escopo do V1

- O **/dashboard** é a home operacional do corretor; não haverá experiências concorrentes.
- Atendimento é iniciado e registrado de forma auditável, sempre encaminhando ao canal oficial quando ele estiver disponível.
- IA apoia o trabalho com fontes autorizadas e confirmação humana para qualquer ação sensível ou envio.
- Comissões, personalização avançada e ranking detalhado ficam fora do V1 até que regras, fontes e permissões estejam definidas.

Resultado esperado

Uma operação mais previsível Mais organização e velocidade de resposta, com menor volume de tarefas vencidas, melhor qualidade de dados e gestão baseada em indicadores.
--

Escopo e fundação operacional

A implantação prioriza capacidades que já sustentam o fluxo comercial diário. Cada módulo entra com permissão, rastreabilidade e critério de uso claros.

Frente	Incluído no V1	Limite de implantação
Gestão comercial	Leads, funil, histórico, timeline, documentos, tarefas e retornos.	Dados e ações sempre no escopo da empresa, unidade e carteira do usuário.
Atendimento	WhatsApp oficial, contexto do lead, distribuição e registro de atividades.	Sem simular envio interno quando não houver canal oficial apto.
IA	Resumos, sugestões e apoio contextual com fontes autorizadas.	Sem decisão sensível, transferência de responsável ou disparo automático sem confirmação.
Gestão	Indicadores, metas e visão operacional por papel.	Ranking apenas com dados autorizados e finalidade definida.
Administração	Usuários, permissões, integrações, multiempresa e controles globais.	Super-admin pode ativar/desativar recursos e toda alteração fica auditada.

Princípios inegociáveis

Princípio	Aplicação
Privacidade	Acesso a dados pessoais somente com escopo derivado da sessão; não confiar em empresa ou papel enviados pelo navegador.
Auditabilidade	Registrar alterações de permissões, configurações, disponibilidade, ações sobre leads e operações relevantes.
Controle	Recursos novos são configuráveis e podem ser desligados pelo Super-admin sem apagar dados.
Operação segura	Canal oficial, consentimento e janela de atendimento são respeitados em todos os fluxos de mensagens.

Cronograma e critérios de avanço

O avanço não depende apenas de datas. Cada fase fecha com evidência de uso, qualidade e segurança.

Fase	Foco	Saída exigida
1. Preparação	Acessos, unidades, carteiras, permissões, integrações e base inicial.	Ambiente validado; responsáveis definidos; dados mínimos conferidos.
2. Treinamento da gestão	Rotina de acompanhamento, leitura de indicadores, tratamento de exceções e suporte.	Gestores aptos a acompanhar o piloto e registrar pontos de melhoria.
3. Piloto	5 a 10 corretores usando o CRM em operação real e assistida.	Adoção acordada; falhas críticas resolvidas; retorno dos usuários registrado.
4. Ajustes	Correções de fluxo, qualidade de dados, comunicação e reforço de treinamento.	Sem risco crítico aberto e critérios de expansão aprovados.
5. Expansão	Entrada gradual de novas equipes e unidades.	Suporte estável; indicadores comparáveis; governança em rotina.
6. Operação oficial	Acompanhamento contínuo, evolução priorizada e revisão de resultados.	Ritual mensal ativo e backlog de melhoria com responsáveis.

Cadência recomendada

Diária no piloto Canal de suporte e triagem de impedimentos operacionais.	Semanal Reunião curta de gestão: adoção, qualidade, riscos e prioridades.	Mensal Revisão executiva: indicadores, expansão, controles e roadmap.
---	---	---

Indicadores de sucesso

Antes do piloto, registrar a linha de base. A meta pode ser calibrada após as primeiras semanas, mas os indicadores já precisam orientar decisão.

Adoção semanal	Tempo de 1ª resposta	Tarefas vencidas
Corretores ativos / convidados	Lead recebido até atendimento	Volume e percentual por carteira
Conversão por etapa	Qualidade do cadastro	Satisfação do usuário
Avanço do funil e origem	Campos e histórico essenciais	Feedback curto no piloto

Painel de acompanhamento

Sinal	Leitura	Ação de gestão
Adoção abaixo do combinado	Usuários convidados não entram ou não registram rotina.	Reforçar onboarding, remover fricção e acompanhar por equipe.
Resposta lenta	Fila cresce ou mensagens ficam sem atendimento.	Revisar distribuição, disponibilidade e priorização.
Qualidade baixa	Histórico, origem ou próxima ação estão incompletos.	Orientar padrão mínimo e corrigir campos/fluxo.
Conversão sem evolução	Funil não avança apesar do uso.	Investigar origem, abordagem, SLA e qualidade do follow-up.

Responsabilidades e suporte

A ferramenta só vira rotina quando cada grupo sabe o que decidir, registrar e apoiar.

Papel	Responsabilidade principal	Ritual
Diretoria	Aprovar metas, expansão, prioridades e remover barreiras relevantes.	Revisão executiva mensal.
Gestão	Acompanhar carteira, SLA, tarefas, qualidade de dados e aderência ao processo.	Ritual semanal e suporte ao piloto.
Corretores	Trabalhar leads, registrar contexto, concluir tarefas e sinalizar fricções.	Uso diário e feedback estruturado.
TI / Produto	Manter integrações, segurança, disponibilidade e evolução priorizada.	Triagem contínua e monitoramento.
Super-admin	Administrar controles globais, permissões e recursos habilitados.	Auditoria de alterações e revisão periódica.

Plano de treinamento

Gestão Leitura da operação, metas, exceções, acompanhamento do piloto e uso dos indicadores.	Corretores Rotina do dia, próxima ação, atendimento oficial, tarefas, registros e busca de contexto.	Suporte Triagem, classificação de falhas, comunicação de status e escalonamento seguro.
--	--	---

Riscos e contingência

Cada risco recebe um responsável e uma resposta conhecida antes da expansão.

Risco	Prevenção	Resposta
Canal oficial indisponível	Monitorar status da integração e validar capacidade antes do piloto.	Registrar atendimento e encaminhar ao canal autorizado; não simular envio interno.
Dados incompletos ou inconsistentes	Checklist de base, regras de campos e amostra de validação.	Corrigir lote, orientar equipe e acompanhar reincidência.
Baixa adesão	Treinamento por papel, apoio no primeiro uso e fluxo simples de feedback.	Ação focada por equipe; não expandir antes de remover a causa.
Ação indevida ou acesso fora do escopo	Permissões derivadas da sessão, validação no servidor e auditoria.	Bloquear, investigar, corrigir autorização e registrar ocorrência.
Falha em automação ou IA	Feature flags, fontes autorizadas, logs sem PII e confirmação humana.	Desativar recurso, preservar contexto e seguir fluxo manual seguro.

Regra de reversão

Segurança acima da expansão

Qualquer falha crítica de acesso, privacidade, atendimento ou perda de contexto interrompe a ampliação. O recurso afetado pode ser desativado pelo Super-admin sem apagar dados, enquanto a equipe retorna ao fluxo seguro já aprovado.

Próximos passos

O plano começa com decisões objetivas e um piloto que produza evidência real de operação.

1	Nomear responsáveis	Diretoria, dono do projeto, gestor do piloto, suporte e administrador global.
2	Fechar critérios do piloto	Equipe inicial, linha de base, metas de adoção e condições para expansão.
3	Validar ambiente	Acessos, permissões, unidades, carteiras, dados essenciais, integração e canal oficial.
4	Treinar e iniciar	Sessões por papel, material de apoio e canal de suporte para os primeiros dias.
5	Medir e ajustar	Reunião semanal com indicadores, falhas, feedback e decisão registrada.
6	Aprovar expansão	Somente após evidência de uso, estabilidade, qualidade e segurança.

Princípio de decisão

Expandir com segurança: primeiro comprovar que a equipe consegue atender, registrar e acompanhar melhor; depois ampliar o alcance.